АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОРОГОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

	05 августа 2021 года
	      № 63
	     ст. Новороговская


Об утверждении отчета об исполнении плана реализации
муниципальной программы Новороговского сельского поселения

«Развитие культуры» за первое полугодие 2021 года

В соответствии с пунктами 5.4, 5.5 постановления Администрации Новороговского сельского поселения от 28.06.2018 № 48 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новороговского сельского поселения», руководствуясь подпунктом 11 пункта 2 статьи 31 Устава муниципального образования «Новороговское сельское поселение»,

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации за первое полугодие 2021 года муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры» согласно приложению.
    2. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

    3. Распоряжение вступает в силу с момента подписания.

Глава Администрации

Новороговского сельского поселения                                      О.С. Григорова
Приложение 

к распоряжению Администрации Новороговского 

сельского поселения 

от 05.08.21 № 63
 ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения

 «Развитие культуры»

 за 1 полугодие 2021 г.

	№ п/п
	Номер и наименование

<4>

	Ответственный 
 исполнитель, соисполнитель, участник
(должность/ ФИО) 
	Результат 

реализации (краткое описание)
	Фактическая дата начала
реализации
	Фактическая дата окончания
реализации, 
наступления 
контрольного 
события
	Расходы бюджета Новороговского сельского поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей
	Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения



	
	
	
	
	
	
	предусмотрено

муниципальной программой
	предусмотрено сводной бюджетной росписью
	факт на отчетную дату 
	


	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1. 
	Подпрограмма 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры»
	
	Х
	01.01.2021
	31.12.2021
	2461,1
	2461,1
	1200,0
	

	2. 
	Основное мероприятие 1.1. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Новороговского сельского поселения 
	Администрация Новороговского сельского поселения,

МБУК НСП «Новороговский СДК»
	Созданы условия для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, проведены мероприятия согласно плану проведения мероприятий
	01.01.2021
	31.12.2021
	2341,6
	2341,6
	1175,0
	

	3. 
	Контрольное событие 
	
	Муниципальное задание выполнено на 50,2%
	
	
	
	
	
	

	4. 
	Основное мероприятие 1.4. Расходы по изготовлению технического задания и смет на выполнение проектно- изыскательских работ по объекту: «Капитальный ремонт здания МБУК НСП «Новороговский СДК», расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, ул. Советская, 62», а также проверка достоверности определения сметной стоимости
	Администрация Новороговского сельского поселения,

МБУК НСП «Новороговский СДК»
	Заключен  договор, получено положительное заключение государственной экспертизы о достоверности сметной стоимости объекта


	01.01.2021
	31.12.2021
	25,0
	25,0
	25,0
	

	5. 
	Контрольное событие 
	
	Завершено прохождение государственной экспертизы проектной (сметной) документаци и, получено положительное заключение 
	
	
	
	
	
	

	6. 
	Основное мероприятие 1.6. Расходы по изготовлению технического плана и технического паспорта на водопровод от пер. Центральный до здания капитального строительства МБУК НСП «Новороговский СДК», расположенного по адресу: Ростовская область, Егорлыкский район, ст. Новороговская, ул. Советская, 62»
	Администрация Новороговского сельского поселения,

МБУК НСП «Новороговский СДК»
	Заключен договор на оказание услуг по изготовлению технического плана и технического паспорта на водопровод от пер. Центральный до здания капитального строительства МБУК НСП «Новороговский СДК»
	01.01.2021
	31.12.2021
	5,5
	5,5
	0,0
	

	7. 
	Контрольное событие - 
	
	Мероприятия по  изготовлению технического плана и технического паспорта на водопровод от пер. Центральный до здания капитального строительства МБУК НСП «Новороговский СДК» завершены. Оплата за оказанные услуги будет произведена в августе 2021 года.
	
	
	
	
	
	

	8. 
	Основное мероприятие 1.7. Расходы по демонтажу, монтажу и установке оборудования системы отопления
	Администрация Новороговского сельского поселения,

МБУК НСП «Новороговский СДК»
	Обеспечение бесперебойного функционирования системы отопления МБУК НСП «Новорогвоский СДК»
	01.01.2021
	31.12.2021
	29,0
	29,0
	0,0
	

	9. 
	Контрольное событие -
	
	Планируемая дата заключения договора- август 2021 г.
	
	
	
	
	
	

	10. 
	Основное мероприятие 1.8 Расходы по оказанию метрологических работ и услуг, а также оснащение системой телеметрии (СТМ)
	Администрация Новороговского сельского поселения,

МБУК НСП «Новороговский СДК»
	Обеспечение проведения метрологических работ и услуг, а также оснащение системой телеметрии (СТМ) МБУК НСП «Новорогвоский СДК»
	01.01.2021
	31.12.2021
	60,0
	60,0
	0,0
	

	11. 
	Контрольное событие -
	
	Планируемая дата заключения договора- июль 2021 г.
	
	
	
	
	
	

	12. 
	Подпрограмма 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности»
	
	Х
	01.01.2021
	31.12.2021
	2574,7
	2574,7
	0,0
	

	13. 
	Основное мероприятие 2.1. Расходы на оплату услуг по проведению строительного контроля, иных функций заказчика, предусмотренных действующим законодательством, и авторского надзора на объектах муниципальной собственности
	Администрация Новороговского сельского поселения
	Обеспечение контроля в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации
	01.01.2021
	31.12.2021
	54,0
	54,0
	0,0
	

	14. 
	Контрольное событие - проведение строительного контроля
	
	Муниципальный контракт по проведению строительного контроля планируется заключить после заключения муниципального контракта на осуществление работ по капитальному ремонту Мемориала памяти по погибшим в Великой Отечественной войне  
	
	
	
	
	
	

	15. 
	Основное мероприятие 2.2. Расходы, связанные с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»
Контрольное событие - капитальный ремонт мемориала памяти по погибшим в Великой Отечественной войне
	Администрация Новороговского сельского поселения
	Электронный аукцион завершен. Определен победитель аукциона. Планируемая дата заключения муниципального контракта на капитальный ремонт Мемориала памяти по погибшим в Великой Отечественной войне, расположенного по адресу: Россия, Ростовская обл., Егорлыкский район, ст-ца Новороговская, ул. Советская, дом № 62а- 17 августа 2021 г.
	01.01.2021
	31.12.2021
	2520,7
	2520,7
	0,0
	

	16. 
	Основное мероприятие 2.3. Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий
	МБУК НСП «Новороговский СДК»
	Создание условий для удовлетворения потреб​ностей населения в культурно-досуговой деятельности, расшире​ние возможностей для духовного развития;

повышение творческого потенциала самодеятель​ных коллективов народного творчества
	01.01.2021
	31.12.2021
	-
	-
	-
	

	17. 
	Основное мероприятие 2.4. Проведение тематических мероприятий
	МБУК НСП «Новороговский СДК»
	Сохранение и передача новым поколениям традиций профессионального образования в сфере культуры, поддержка одаренных детей и талантливой молодежи, эстетическое воспитание подрастающего поколения
	01.01.2021
	31.12.2021
	-
	-
	-
	

	11.
	Итого по муниципальной  
программе
	X
	X
	X
	X
	5035,8
	5035,8
	1200,0
	

	
	
	ответственный исполнитель муниципальной программы Администрация Новороговского сельского поселения
	X
	X
	X
	5035,8
	5035,8
	1200,0
	


Пояснительная информация

к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие культуры» за 1 полугодие 2021 года

Муниципальная программа «Развитие культуры» (далее – Муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 10.12.2018 № 119. На реализацию Муниципальной программы (с учетом изменений) в 2021 году предусмотрено средств в объеме 5035,8 тыс. рублей, в том числе средства федерального бюджета- 2175,3 тыс. руб., областного бюджета- 325,0 тыс. руб., местного бюджета- 2535,5 тыс. рублей. Ответственным исполнителем Муниципальной программы является Администрация Новороговского сельского поселения и МБУК НСП «Новороговский СДК». 
План реализации муниципальной «Развитие культуры» (далее – план) был утвержден распоряжением Администрации Новороговского сельского поселения от 30.12.2020 № 91.

В соответствии с планом были определены:

- наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы;

- ответственные исполнители;

- ожидаемые результаты;

- сроки реализации, а также объемы и источники расходов.

Муниципальная программа включает в себя следующие подпрограммы:

подпрограмма 1- «Обеспечение реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры».

подпрограмма 2 – «Развитие культурно-досуговой деятельности».
На реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 «Обеспечение реализации муниципальной программы Новороговского сельского поселения «Развитие культуры» (далее – подпрограмма 1) расходы бюджета Новороговского сельского поселения запланированы в сумме 2461,1 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 года расходы составили 1200,0 тыс. рублей или 48,8 %.
Основные мероприятия подпрограммы 1 реализуются в течение 2021 года на постоянной основе. 

На реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 «Развитие культурно-досуговой деятельности» (далее – подпрограмма 2) расходы бюджета Новороговского сельского поселения запланированы в сумме 2574,7 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2021 года расходы не производились.
В ходе анализа и мониторинга исполнения плана реализации муниципальной программы установлено: 

1) Основные мероприятия со сроками реализации в отчетном периоде исполнены в указанные сроки, остальные – осуществляются на постоянной основе, либо по сроку, который не наступил. Факты невыполнения основных мероприятий в установленные сроки отсутствуют. 

2) Принятие дополнительных мер по реализации и корректировке основных мероприятий не требуется.
